



Názov operačného programu: OP Vzdelávanie

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Modernými metódami vzdelávania k rozvinutej spoločnosti
Kód ITMS	26110130628
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Stredná odborná škola
Operačný program	2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os	Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy	OPV-2012/1.1/08-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	1
Monitorované obdobie	01/2014 - 06/2014

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Sabinov	Lipany	Komenského	16
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☒ áno	☐ nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám

Informačná spoločnosť	☒ áno	☐ nie
Udržateľný rozvoj	☒ áno	☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno	☒ nie
Rovnosť príležitostí	☒ áno	☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	02/2014		03/2014	
Ukončenie realizácie aktivít projektu	07/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila	
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)		Stav realizácie projektu (v %)
	308 091,57	10 746,27		3,49

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	02/2014	03/2014	07/2014	prebieha
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	02/2014	03/2014	07/2015	prebieha
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	01/2015	-	07/2015	-
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	02/2014	03/2014	07/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	02/2014	03/2014	07/2015	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	96 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	145 914,33	6 816,31	2 409,67	0,00	4,67	1,65
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	41 665,84	3 929,96	2 493,09	0,00	9,43	5,98

Podporné aktivity						
Publicita a informovanosť	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	308 091,57	10 746,27	4 902,76	0,00	3,49	1,59

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	141	0	0,00
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	16	0	0,00
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	275	0	0,00
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	24	0	0,00
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	82	9	10,98
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	225	15	6,67
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	24	0	0,00
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	13	0	0,00
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	19	0	0,00
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	2	0	0,00
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	32	0	0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	0	141	0	0,00
Výsledok	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	16	0	0,00
Výsledok	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	0	275	0	0,00
Výsledok	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	0	24	0	0,00
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	0	82	9	10,98
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	0	225	15	6,67
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	16	0	0,00
Výsledok	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	0	2	0	0,00
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	32	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	16	0	0,00
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	16	0	0,00

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	0	24	0	0,00

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	32	0	0,00
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	0	82	9	10,98
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	0	225	15	6,67

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	Nie sú identifikované žiadne problémy. V súlade s Aktualizáciou č. 1 k Usmerneniu č. 02/2014 OP Vzdelávanie - Usmernenie pre Prijímateľov k výkonu Ex-ante kontroly verejných obstarávaní zo dňa 7.5.2014, Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany, zaslala na pilotnú kontrolu podklady k VO pre predmet zákazky: „Dodávka didaktických prostriedkov – časť I. IKT a elektronika, časť II. Vybavenie krajčírskych dielní časť III. vybavenie dielní časť IV. Vybavenie kozmetického salónu“. pre projekt: Modernými metódami vzdelávania k rozvinutej spoločnosti
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Nie sú identifikované žiadne problémy. Aktivita prebieha v monitorovacom období 01/2014 - 06/2014 v súlade s plánovaným harmonogramom.
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Nie sú identifikované žiadne problémy.
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Nie sú identifikované žiadne problémy. Táto aktivita prebiehala v monitorovanom období 01/2014 - 06/2014 v súlade s plánovaným harmonogramom.
Publicita a informovanosť	Publicita prebieha v súlade s harmonogramom realizácie projektu. Bolo označené miesto realizácie projektu - dočasným označením projektu (viď. príloha), na webstránke školy sú zverejnené informácie o projekte, ktoré sú

Podporné aktivity	
	priebežne aktualizované a doplňané. Prieskum trhu na publicitu a informovanie prebehol v 05/2014. Po jeho administratívnej kontrole zo strany ASFEU bude podpísaná zmluva na dodávku tovaru a služieb pre túto zákazku.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	1
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Boli vykonané prvotné kroky pre Informovanosť a publicitu. Miesto realizácie projektu bolo označené dočasným označením projektu (viď. príloha).

Na webovej stránke školy <http://www.soslipany.sk/Delenie.htm> boli zverejnené informácie o projekte.

Zároveň bol vykonaný prieskum trhu (05/2014) na výber úspešného uchádzača na dodávku publicity. Po administratívnej kontrole tohto prieskumu trhu zo strany ASFEU bude podpísaná zmluva s dodávateľom.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
Lektor programu č.1	01/2015 - 07/2015	Bude oznámený min. 7 dní pred začatím činnosti	Upresnené na základe VO	Upresnené na základe VO	32
Lektor programu č.2	01/2015 - 07/2015	Bude oznámený min. 7 dní pred začatím činnosti	Upresnené na základe VO	Upresnené na základe VO	32
VO - Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	zaslané na ASFEU - kontrola ex-ante	zaslané na ASFEU - kontrola ex-ante	SOS lipany	riaditeľ školy	5
VO - Personálne výdavky - odborná činnosť - experti - príprava učebných zdrojov	3. štvrťrok 2014	3. štvrťrok 2014	SOS lipany	riaditeľ školy	5

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
VO - Personálne výdavky - odborná činnosť - experti - recenzovanie, oponentúra, korektúra, overovanie implementácie	3. štvrťrok 2014	3. štvrťrok 2014	SOŠ lipany	riaditeľ školy	5
Podpora frekventantov	3. štvrťrok 2014	3. štvrťrok 2014	SOŠ lipany	riaditeľ školy	3
Personálne výdavky - odborné činnosti - lektor	4. štvrťrok 2014	4. štvrťrok 2014	SOŠ lipany	riaditeľ školy	3
Grafické spracovanie a tlač príručiek a publikácií	4. štvrťrok 2014	4. štvrťrok 2014	SOŠ lipany	riaditeľ školy	3

15. Doplnujúce informácie

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2014		4 902,66	115 000,00	20 000,00

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Čestné prehlásenie k oprávnenosti cieľovej skupiny
2	Zápis z koordinačného stretnutia zo dňa 11.03.2014 + prezenčná listina, ŽoP č. 202, pod por. číslom 10
3	Zápis z koordinačného stretnutia zo dňa 12.03.2014 + prezenčná listina, ŽoP č. 202, pod por. číslom 11
4	Prezenčná listina k prezentácii zo dňa 09.04.2014 + cd s prezentáciou, ŽoP 202, pod por. číslom 2, foto - označenie školy
5	Dočasné označenie školy

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: