



Názov operačného programu: OP Vzdelávanie

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Modernými metódami vzdelávania k rozvinutej spoločnosti
Kód ITMS	26110130628
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Stredná odborná škola
Operačný program	2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os	Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy	OPV-2012/1.1/08-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	2
Monitorované obdobie	07/2014 - 12/2014

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Sabinov	Lipany	Komenského	16
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☒ áno	☐ nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám

Informačná spoločnosť	☒ áno	☐ nie
Udržateľný rozvoj	☒ áno	☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno	☒ nie
Rovnosť príležitostí	☒ áno	☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	02/2014		03/2014	
Ukončenie realizácie aktivít projektu	07/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila	
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)		Stav realizácie projektu (v %)
	308 091,57	74 339,08		24,13

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	02/2014	03/2014	07/2014	prebieha
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	02/2014	03/2014	07/2015	prebieha
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	01/2015	-	07/2015	-
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	02/2014	03/2014	07/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	02/2014	03/2014	07/2015	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	96 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	145 914,33	54 318,40	21 342,97	21 342,97	37,23	14,63
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	41 665,84	18 378,91	10 153,71	10 153,71	44,11	24,37

Podporné aktivity						
Publicita a informovanosť	3 100,00	1 641,77	1 641,77	1 641,77	52,96	52,96
Spolu	308 091,57	74 339,08	33 138,45	33 138,45	24,13	10,76

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	141	0	0,00
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	16	0	0,00
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	275	0	0,00
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	24	0	0,00
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	82	9	10,98
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	225	15	6,67
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	24	0	0,00
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	13	0	0,00
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	19	0	0,00
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	2	0	0,00
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	32	0	0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	0	141	0	0,00
Výsledok	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	16	0	0,00
Výsledok	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	0	275	0	0,00
Výsledok	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	0	24	0	0,00
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	0	82	9	10,98
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	0	225	15	6,67
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	24	0	0,00
Výsledok	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	0	2	0	0,00
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	32	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	16	0	0,00
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	16	0	0,00

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	0	24	0	0,00

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	32	0	0,00
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	0	82	9	10,98
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	0	225	15	6,67

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	V období 07/2014 - 12/2014 SOŠ Lipany vykonala verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na dodávku výpočtovej techniky. Výzva na predkladanie ponúk predmetného podlimitného postupu zadávania zákazky na predmet obstarávania: „Dodávka didaktických prostriedkov – časť I. IKT a elektronika, časť II. Vybavenie krajčírskych dielne časť III. vybavenie dielni časť IV. Vybavenie kozmetického salónu“ bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 148/2014 zo dňa 31.07.2014 pod číslom 16 791 – WYT. Toto verejné obstarávanie bolo ukončené a celá dokumentácia z procesu VO bude v januári 2015 zaslaná na administratívnu kontrolu VO na ASFEU.
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Nie sú identifikované žiadne problémy. Aktivita prebieha v monitorovacom období 07/2014 - 12/2014 v súlade s plánovaným harmonogramom. Boli ukončené: Školský vzdelávací program, Inovovanie a tvorba učebných osnov pre jednotlivé predmety v rámci tejto aktivity. Pedagogovia v 09/2014 začali pracovať na tvorbe metodicko-didaktických príručiek k jednotlivým predmetom v rámci tejto aktivity. Svoju expertnú činnosť začali experti, ktorí pripravujú balík učebných zdrojov pre jednotlivým predmetom v rámci tejto aktivity.

Hlavné aktivity	
	V období od 02.12.2014 - 23.12.2014 prebehol prieskum trhu (zákazka podľa § 9) na predmet zákazky - „Dodávka služieb – ostatné výdavky – priame - Grafické spracovanie a tlač“. V januári 2015 bude kópia celej dokumentácie z procesu prieskumu trhu zaslaná na administratívnu kontrolu ASFEU. Prijímateľ NFP - SOŠ Lipany žiadala v decembri 2014 o zmeny v komentári rozpočtu, zmena názvu položky rozpočtu a zmenu v popise aktivity 1.1
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Nie sú identifikované žiadne problémy. V období od 01.12.2014 - 29.12.2014 prebehol prieskum trhu (zákazka podľa § 9) na predmet zákazky „Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné činnosti)“ časť A - Lektor programu č. 1 a časť B - Lektor programu č. 2. v januári 2015 bude kópia celej dokumentácie z procesu prieskumu trhu zaslaná na administratívnu kontrolu ASFEU. 19.12.2014 sa začal prieskum trhu (zákazka podľa § 9) na predmet zákazky „Ubytovanie, stravné a cestovné pre frekventantov vzdelávania a nájom priestorov“.
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Nie sú identifikované žiadne problémy. Táto aktivita prebiehala v monitorovanom období 07/2014 - 12/2014 v súlade s plánovaným harmonogramom.
Publicita a informovanosť	V monitorovanom období boli v rámci publicity projektu zabezpečené a vykonané nasledovné záležitosti v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a Manuálom pre informovanie a publicitu: - SOŠ Lipany zverejnila inzerát o začatí realizácie projektu v denníku Nový Čas - 25.09.2014. - boli spracované, vytlačené a distribuované letáky, skladačky a plagáty obsahujúce informácie o realizácii projektu, takisto malé nálepky a veľké nálepky, ktoré budú použité pri označovaní didaktických prostriedkov a ďalších predmetov realizácie projektu. - bola zhotovená informačná tabuľa v rámci položky označenie projektu, informačná tabuľa sa nachádza vo vestibule budovy školy. - informačnými tabuľami zalaminovanými sa označili triedy, kde bude prebiehať implementácia v rámci projektu. - dodané vlajky EÚ sme zavesili pri vchode do školy a do miestnosti, kde prebiehajú najčastejšie stretnutia v rámci realizácie projektu. Škola prezentovala realizáciu projektu na poradách stredných škôl v rámci Prešovského samosprávneho kraja, na stretnutí s rodičmi. Publicita projektu bola v monitorovanom období zabezpečená bez akýchkoľvek problémov.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	1
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

V monitorovanom období boli v rámci publicity projektu zabezpečené a vykonané nasledovné záležitosti v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a Manuálom pre informovanie a publicitu:

- SOŠ Lipany zverejnila inzerát o začatí realizácie projektu v denníku Nový Čas - 25.09.2014.
- boli spracované, vytlačené a distribuované letáky, skladačky a plagáty obsahujúce informácie o realizácii projektu, takisto malé nálepky a veľké nálepky, ktoré budú použité pri označovaní didaktických prostriedkov a ďalších predmetov realizácie projektu.
- bola zhotovená informačná tabuľa v rámci položky označenie projektu, informačná tabuľa sa nachádza vo vestibule budovy školy.
- informačnými tabuľami zalaminovanými sa označili triedy, kde bude prebiehať implementácia v rámci projektu.
- dodané vlajky EÚ sme zavesili pri vchode do školy a do miestnosti, kde prebiehajú najčastejšie stretnutia v rámci realizácie projektu.

Škola prezentovala realizáciu projektu na poradách stredných škôl v rámci Prešovského samosprávneho kraja, na stretnutí s rodičmi.

Publicita projektu bola v monitorovanom období zabezpečená bez akýchkoľvek problémov.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
Lektor programu č.1	01/2015 - 07/2015	Bude oznámený min. 7 dní pred začatím činnosti	Drienica	riaditeľ školy	32

15. Doplnujúce informácie

--

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
Lektor programu č.2	01/2015 - 07/2015	Bude oznámený min. 7 dní pred začatím činnosti	SOŠ lipany	riaditeľ školy	32
VO - Ostatné výdavky - priame - občerstvenie	1. štvrťrok 2015	1. štvrťrok 2015	SOŠ lipany	riaditeľ školy	3

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2014				20 000,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2015	116 404,00	102 574,00		

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Čestné prehlásenie k oprávnenosti cieľovej skupiny
2	Zápis z koordinačného stretnutia zo dňa 01.07.2014 + prezenčná listina z koordinačného stretnutia, ŽoP č. 204, ZDV 1
3	Zápis z koordinančného stretnutia zo dňa 16.09.2014 + prezenčná listina z koordinačného stretnutia
4	Zápis z koordinančného stretnutia zo dňa 10.11.2014 + prezenčná listina z koordinačného stretnutia
5	Kópia zverejneného inzerátu - Nový čas, zo dňa 25.9.2014
6	Kópia - leták, skladačka, plagát, malá nálepka, veľká nálepka
7	Kópia - foto - umiestnenie vlajok EÚ
8	Kópia - foto informačná tabuľa
9	Kópia - foto informačná tabuľa zalaminovaná

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: