



Názov operačného programu: OP Vzdelávanie

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Modernými metódami vzdelávania k rozvinutej spoločnosti
Kód ITMS	26110130628
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Stredná odborná škola
Operačný program	2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os	Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy	OPV-2012/1.1/08-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	3
Monitorované obdobie	01/2015 - 06/2015

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Sabinov	Lipany	Komenského	16
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☒ áno	☐ nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám

Informačná spoločnosť	☒ áno	☐ nie
Udržateľný rozvoj	☒ áno	☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno	☒ nie
Rovnosť príležitostí	☒ áno	☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	02/2014		03/2014	
Ukončenie realizácie aktivít projektu	07/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila	
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)		Stav realizácie projektu (v %)
	308 091,57	132 771,87		43,09

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	02/2014	03/2014	07/2014	prebieha
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	02/2014	03/2014	07/2015	prebieha
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	01/2015	-	07/2015	-
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	02/2014	03/2014	07/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	02/2014	03/2014	07/2015	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	96 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	145 914,33	97 078,80	92 233,76	87 792,41	66,53	63,21
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	21 177,00	5 981,18	4 490,78	4 490,78	28,24	21,21
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	41 665,84	28 070,12	26 563,45	26 014,60	67,37	63,75

Podporné aktivity					
Publicita a informovanosť	3 100,00	1 641,77	1 641,77	1 641,77	52,96
Spolu	308 091,57	132 771,87	124 929,76	119 939,56	43,09

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	141	0	0,00
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	16	0	0,00
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	275	205	74,55
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	24	0	0,00
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	82	72	87,80
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	225	165	73,33
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	24	0	0,00
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	13	13	100,00
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	19	19	100,00
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	2	1	50,00
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	32	32	100,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	0	141	0	0,00
Výsledok	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	16	0	0,00
Výsledok	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	0	275	205	74,55
Výsledok	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	0	24	0	0,00
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	0	82	72	87,80
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	0	225	165	73,33
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	24	0	0,00
Výsledok	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	0	2	1	50,00
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	32	32	100,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	16	0	0,00
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	16	0	0,00

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	0	24	0	0,00

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	32	32	100,00
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	0	82	72	87,80
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	0	225	165	73,33

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	Dodanie didaktických pomôcok v rámci projektu je v omeškaní oproti pôvodne plánovanému termínu, a to z nasledujúcich dôvodov: zariadenie bolo obstarávané ako podlimitná zákazka, jej obstarávanie začalo v 06/2014. Po vyhodnotení tohto verejného obstarávania bola kompletná dokumentácia z procesu VO zaslaná na administratívnu kontrolu VO na ASFEU v 01/2015. Počas administratívnej kontroly zo strany ASFEU bola celá dokumentácia z obstarávania zariadenia a vybavenia projektu zaslaná na UVO na vykonanie kontroly postupu zadávania podlimitnej zákazky pred uzavretím zmluvy na dodanie tovarov na predmet zákazky. UVO vyzval SOŠ Lipany na doručenie kompletnej originálnej dokumentácie z procesu VO (zariadenie, vybavenie). Na základe vykonanej kontroly UVO-m bol dňa 22.5.2015 SOŠ Lipany doručený protokol z výkonu kontroly nad VO. Na základe záverov a odporúčaní tejto kontroly zo strany UVO SOŠ Lipany toto VO zrušila. Po zrušení tohto VO SOŠ Lipany bude obstarávať nákup zariadenia a vybavenia prostredníctvom elektronického kontrakčného systému. Pred jeho samotným začatím bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude v najbližšom čase zaslaná na kontrolu ex-ante na ASFEU. Prijímateľ NFP - SOŠ Lipany žiadala 30.06.2015 o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP - predĺženie ukončenia termínu realizácie projektu.
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu	Boli ukončené: Školský vzdelávací program, Inovovanie a tvorba učebných osnov pre jednotlivé predmety v rámci tejto aktivity. Pedagógovia v 09/2014 začali pracovať na tvorbe metodicko-didaktických príručiek k jednotlivým predmetom v

Hlavné aktivity	
	rámci tejto aktivity. Na základe spracovaných recenzných posudkov prebieha proces finalizácie a dopĺňania metodicko-didaktických príručiek k jednotlivým predmetom. So zmenami v metodicko-didaktických príručkách úzko súvisia aj čiastkové doplnenia učebných materiálov pre žiakov. Prijímateľ NFP - SOŠ Lipany žiadala 30.06.2015 o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP - predĺženie ukončenia termínu realizácie projektu. Aktivita 1.1 je v miernom omeškaní, nakoľko súvisí s nákupom didaktických prostriedkov. V nasledujúcom monitorovacom období ukončíme pilotnú implementáciu inovovaných predmetov, vypracuje sa správa z pilotného overovania výučby inovovaných predmetov, bude zabezpečená tlač príručiek.
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov	V monitorovacom období 01/2015 - 06/2015 bolo vykonané a ukončenie vzdelávanie pedagógov - Lektor programu č. 1 - Psychosociálna hygiena pedagogických a odborných zamestnancov. Vzdelávanie prebehlo mimo priestorov školy v Horskom hoteli Javorná, Drienica, v čase 08.05.2015 - 10.05.2015. Výstupom sú pridelené kredity účastníkom vzdelávania. Prijímateľ NFP - SOŠ Lipany žiadala 30.06.2015 o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP - predĺženie ukončenia termínu realizácie projektu. Aktivita 2.1 je v miernom omeškaní, nakoľko súvisí s nákupom didaktických prostriedkov. V nasledujúcom monitorovacom období zabezpečíme vzdelávanie pedagógov - Lektor programu č. 2 - Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese. Vzdelávanie bude realizované v priestoroch školy.
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Nie sú identifikované žiadne problémy. Táto aktivita prebiehala v monitorovacom období 01/2015 - 06/2015 v súlade s plánovaným harmonogramom.
Publicita a informovanosť	V rámci publicity projektu zabezpečené a vykonané nasledovné záležitosti v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a Manuálom pre informovanie a publicitu: - SOŠ Lipany zverejnila inzerát o začatí realizácie projektu v denníku Nový Čas - 25.09.2014. - boli spracované, vytlačené a distribuované letáky, skladačky a plagáty obsahujúce informácie o realizácii projektu, takisto malé nálepky a veľké nálepky, ktoré budú použité pri označovaní didaktických prostriedkov a ďalších predmetov realizácie projektu. - bola zhotovená informačná tabuľa v rámci položky označenie projektu, informačná tabuľa sa nachádza vo vestibule budovy školy. - informačnými tabuľami zalaminovanými sa označili triedy, kde bude prebiehať implementácia v rámci projektu. - dodané vlajky EÚ sme zavesili pri vchode do školy a do miestnosti, kde prebiehajú najčastejšie stretnutia v rámci realizácie projektu.

Podporné aktivity	
	- pravidelne sa dopĺňajú aktuálne informácie o priebehu realizácie projektu na podstránke www. stránky školy. Škola prezentovala realizáciu projektu na poradách stredných škôl v rámci Prešovského samosprávneho kraja, na stretnutí s rodičmi. Publicita projektu bola v monitorovacom období zabezpečená bez akýchkoľvek problémov.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	1
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

V rámci publicity projektu zabezpečené a vykonané nasledovné záležitosti v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a Manuálom pre informovanie a publicitu:

- SOŠ Lipany zverejnila inzerát o začatí realizácie projektu v denníku Nový Čas - 25.09.2014.
- boli spracované, vytlačené a distribuované letáky, skladačky a plagáty obsahujúce informácie o realizácii projektu, takisto malé nálepky a veľké nálepky, ktoré budú použité pri označovaní didaktických prostriedkov a ďalších predmetov realizácie projektu.
- bola zhotovená informačná tabuľa v rámci položky označenie projektu, informačná tabuľa sa nachádza vo vestibule budovy školy.
- informačnými tabuľami zalaminovanými sa označili triedy, kde bude prebiehať implementácia v rámci projektu.
- dodané vlajky EÚ sme zavesili pri vchode do školy a do miestnosti, kde prebiehajú najčastejšie stretnutia v rámci realizácie projektu.
- pravidelne sa dopĺňajú aktuálne informácie o priebehu realizácie projektu na podstránke [www. stránky školy](#).

Škola prezentovala realizáciu projektu na poradách stredných škôl v rámci Prešovského samosprávneho kraja, na stretnutí s rodičmi.

Publicita projektu bola v monitorovacom období zabezpečená bez akýchkoľvek problémov.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
Lektor programu č.2	Bude oznámený min. 7 dní pred začatím činnosti	Bude oznámený min. 7 dní pred začatím činnosti	SOŠ lipany	riaditeľ školy	32
VO - nákup didaktických prostriedkov - elektronický kontrakčný systém	prebieha	prebieha	SOŠ lipany	riaditeľ školy	3

15. Doplnujúce informácie

Prijímateľ NFP - SOŠ Lipany žiadala 30.06.2015 o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP - predĺženie ukončenia termínu realizácie projektu.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2015		0,00	120 000,00	37 000,00
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2016	0,00			

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Čestné prehlásenie k oprávnenosti cieľovej skupiny
2	Zápis z koordinačného stretnutia zo dňa 18.02.2015 + prezenčná listina z koordinačného stretnutia, ŽoP č. 220
3	Zápis z koordinančného stretnutia zo dňa 14.04.2015 + prezenčná listina z koordinačného stretnutia
4	Čiastočné výstupy k aktivite 1.1
5	Čestné prehlásenie k absolventom školy zúčastnených na projekte

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: