



Názov operačného programu: OP Vzdelávanie

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Škola budúcich desaťročí
Kód ITMS	26130130100
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Stredná odborná škola
Operačný program	2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os	Prioritná os 3 - Podpora vzdel. osôb s osobitými vzdel.potr.
Opatrenie	3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komún
Kód výzvy	OPV-2012/3.1/04-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	1
Monitorované obdobie	08/2013 - 01/2014

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Sabinov	Jarovnice	Močidlany	37
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☒ áno	☐ nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Prešov	Varhaňovce	Varhaňovce	53
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☒ áno	☐ nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám

Informačná spoločnosť	☒ áno	☐ nie
Udržateľný rozvoj	☒ áno	☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☒ áno	☐ nie
Rovnosť príležitostí	☒ áno	☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	09/2013		09/2013	
Ukončenie realizácie aktivít projektu	02/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila	
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)		Stav realizácie projektu (v %)
	128 845,19	11 238,86		8,72

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Riadenie rizík	09/2013	09/2013	02/2015	prebieha
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	09/2013	12/2013	02/2015	prebieha
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	09/2013	09/2013	01/2015	prebieha
2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov elokovaných pracovísk strednej odbornej školy	09/2013	10/2013	08/2014	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	09/2013	09/2013	02/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	09/2013	11/2013	02/2015	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Riadenie rizík	6 135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavné aktivity						
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	54 709,50	5 229,25	3 101,54	896,44	9,56	5,67
2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov elokovaných pracovísk strednej odbornej školy	21 318,00	1 022,78	309,78	0,00	4,80	1,45
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	18 432,20	4 986,83	3 723,08	1 228,44	27,05	20,20
Publicita a informovanosť	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 845,19	11 238,86	7 134,40	2 124,88	8,72	5,54

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	46	6	13,04
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	6	0	0,00
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí	počet	1	0	0,00
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	Počet programov formálneho vzdelávania pre žiakov z MRK	počet	1	0	0,00

Hlavné aktivity					
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	40	0	0,00
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania	počet	40	0	0,00
2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov elokovaných pracovísk strednej odbornej školy	Počet osôb, ktoré sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb z MRK, vyškolených v rámci programov ďalšieho vzdelávania	počet	6	0	0,00
2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov elokovaných pracovísk strednej odbornej školy	Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	6	6	100,00
2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov elokovaných pracovísk strednej odbornej školy	Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK	počet	5	2	40,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet osôb, ktoré sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb z MRK, vyškolených v rámci programov ďalšieho vzdelávania	počet	0	6	0	0,00
Výsledok	Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	46	6	13,04
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	6	0	0,00
Výsledok	Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK	počet	0	5	2	40,00
Výsledok	Počet programov formálneho vzdelávania pre žiakov z MRK	počet	0	1	0	0,00

Výsledok	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	40	0	0,00
Výsledok	Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania	počet	0	40	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	6	0	0,00
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	46	6	13,04
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet osôb, ktoré sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb z MRK, vyškolených v rámci programov ďalšieho vzdelávania	počet	0	6	0	0,00
Výsledok	Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK	počet	0	5	2	40,00
Výsledok	Počet programov formálneho vzdelávania pre žiakov z MRK	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	40	0	0,00
Výsledok	Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania	počet	0	40	0	0,00
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí	počet	0	1	0	0,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Riadenie rizík	
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	Aktivita prebieha v súlade s Harmonogramom obstarávania tovarov a služieb v projekte 2013 - 2015 spustením VO 16.12.2013 určením predpokladanej hodnoty zákazky. T.č. je VO-prieskum trhu zaslaný na ASFEU na schválenie.
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	
2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov elokovaných pracovísk strednej odbornej školy	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	Z dôvodu dlhšieho procesu priebehu a schvaľovania VO budú informačné materiály k publicite predložené v nasledujúcej Monitorovacej správe.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	13
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Publicita prebieha v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a s Manuálom pre publicitu a informovanosť.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
Lektor pre vzdelávanie učiteľov pre inovovaný predmet Slovenský jazyk	Bude oznámený min. 7 dní pred začatím činnosti	Bude oznámený min. 7 dní pred začatím činnosti	Stredná odborná škola Lipany	Mgr. Karol Tkáč	4
Lektor pre vzdelávanie učiteľov pre inovovaný predmet Matematika	Bude oznámený min. 7 dní pred začatím činnosti	Bude oznámený min. 7 dní pred začatím činnosti	Stredná odborná škola Lipany	Tomáš Barbierik	3
Lektor pre vzdelávanie učiteľov pre inovovaný predmet Občianska náuka	Bude oznámený min. 7 dní pred začatím činnosti	Bude oznámený min. 7 dní pred začatím činnosti	Stredná odborná škola Lipany	Ing. Ladislava Visokaiová	4
Lektor pre vzdelávanie učiteľov pre inovovaný predmet Technológia	Bude oznámený min. 7 dní pred začatím činnosti	Bude oznámený min. 7 dní pred začatím činnosti	Stredná odborná škola Lipany	Ing. Jozef Novický	3

15. Doplňujúce informácie**16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2014	28 636,00	30 666,00	17 463,00	

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Čestné prehlásenie oprávnenosti cieľovej skupiny - učitelia a žiaci
2	Zápisnica z pracovného stretnutia + prezenčná listina zo dňa 10.09.2013, ŽoP č. 502, príloha pod por. číslom 173
3	CD - prezentácia z úvodného informačného stretnutia + PL zo dňa 03.10.2013, ŽoP č. 203, príloha pod por. číslom 287
4	Prezenčná listina zo spoločného stretnutia cieľovej skupiny - učitelia zo dňa 02.10.2013, ŽoP č. 503, pod ZDV11/D
5	Prezenčná listina zo spoločného stretnutia cieľovej skupiny - učitelia zo dňa 05.11.2013, ŽoP č. 503, pod ZDV34/D
6	Vyhlásenie o začatí realizácie projektu
7	Fotodokumentácia publicity k realizácii projektu

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: