



Názov operačného programu: OP Vzdelávanie

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Škola budúcich desaťročí
Kód ITMS	26130130100
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Stredná odborná škola
Operačný program	2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os	Prioritná os 3 - Podpora vzdel. osôb s osobitými vzdel.potr.
Opatrenie	3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komún
Kód výzvy	OPV-2012/3.1/04-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	2
Monitorované obdobie	02/2014 - 07/2014

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Sabinov	Jarovnice	Močidlany	37
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☒ áno	☐ nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Prešov	Varhaňovce	Varhaňovce	53
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☒ áno	☐ nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám

Informačná spoločnosť	☒ áno	☐ nie
Udržateľný rozvoj	☒ áno	☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☒ áno	☐ nie
Rovnosť príležitostí	☒ áno	☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	09/2013		09/2013	
Ukončenie realizácie aktivít projektu	02/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila	
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)		Stav realizácie projektu (v %)
	128 845,19	63 533,12		49,31

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Riadenie rizík	09/2013	09/2013	02/2015	prebieha
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	09/2013	12/2013	02/2015	prebieha
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	09/2013	09/2013	01/2015	prebieha
2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov elokovaných pracovísk strednej odbornej školy	09/2013	10/2013	08/2014	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	09/2013	09/2013	02/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	09/2013	11/2013	02/2015	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Riadenie rizík	6 135,49	864,00	864,00	864,00	14,08	14,08
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	26 240,00	23 896,00	23 896,00	23 696,00	91,07	91,07

Hlavné aktivity						
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	54 709,50	18 423,48	12 874,87	4 935,20	33,68	23,53
2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov elokovaných pracovísk strednej odbornej školy	21 318,00	7 618,52	3 983,95	1 022,38	35,74	18,69
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	18 432,20	11 681,12	9 269,95	4 986,81	63,37	50,29
Publicita a informovanosť	2 010,00	1 050,00	930,00	930,00	52,24	46,27
Spolu	128 845,19	63 533,12	51 818,77	36 434,39	49,31	40,22

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	46	46	100,00
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	6	6	100,00
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí	počet	1	0	0,00
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	Počet programov formálneho vzdelávania pre žiakov z MRK	počet	1	0	0,00

Hlavné aktivity					
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	40	40	100,00
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania	počet	40	0	0,00
2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov elokovaných pracovísk strednej odbornej školy	Počet osôb, ktoré sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb z MRK, vyškolených v rámci programov ďalšieho vzdelávania	počet	6	6	100,00
2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov elokovaných pracovísk strednej odbornej školy	Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	6	6	100,00
2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov elokovaných pracovísk strednej odbornej školy	Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK	počet	5	2	40,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet osôb, ktoré sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb z MRK, vyškolených v rámci programov ďalšieho vzdelávania	počet	0	6	6	100,00
Výsledok	Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	46	46	100,00
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	6	6	100,00
Výsledok	Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK	počet	0	5	2	40,00
Výsledok	Počet programov formálneho vzdelávania pre žiakov z MRK	počet	0	1	0	0,00

Výsledok	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	40	40	100,00
Výsledok	Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania	počet	0	40	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	6	6	100,00
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	46	46	100,00
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet osôb, ktoré sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb z MRK, vyškolených v rámci programov ďalšieho vzdelávania	počet	0	6	6	100,00
Výsledok	Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK	počet	0	5	2	40,00
Výsledok	Počet programov formálneho vzdelávania pre žiakov z MRK	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	40	40	100,00
Výsledok	Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania	počet	0	40	0	0,00
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí	počet	0	1	0	0,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Riadenie rizík	
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	Nie sú identifikované žiadne problémy.
1.1 Inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, metodických príručiek a pedago	Nie sú identifikované žiadne problémy. Aktivita prebieha v monitorovacom období 02/2014 - 07/2014 v súlade s plánovaným harmonogramom.
2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov elokovaných pracovísk strednej odbornej školy	Nie sú identifikované žiadne problémy. Aktivita prebieha v monitorovacom období 02/2014 - 07/2014 v súlade s plánovaným harmonogramom.
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Nie sú identifikované žiadne problémy. Aktivita prebieha v monitorovacom období 02/2014 - 07/2014 v súlade s plánovaným harmonogramom.
Publicita a informovanosť	Nie sú identifikované žiadne problémy. Aktivita prebieha v monitorovacom období 02/2014 - 07/2014 v súlade s plánovaným harmonogramom.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	13
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Publicita prebieha v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a s Manuálom pre publicitu a informovanosť.

Bolo označené miesto realizácie projektu - označením projektu (viď. príloha foto), na webstránke školy sú zverejnené informácie o projekte, ktoré sú pravidelné aktualizované a dopĺňané.

Informácia o realizácii projektu bola publikovaná v regionálnych novinách PREŠOVSKO SABINOVSKO (viď príloha) Informačné plagáty a letáky sú k dispozícii zamestnancom školy, žiakom, ale aj širokej verejnosti (viď príloha).

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
Interaktívna tabuľa TT-BOARD 2080, MP 2080/1	MP 2080/1	33.2014.5	1400331	1 680	Elokované pracovisko Jarovnice
Interaktívna tabuľa TT-BOARD 2080, MP 2080/2	MP 2080/2	33.2014.6	1400331	1 680	Elokované pracovisko Jarovnice
Dataprojektor BENQ MS504	PDV9D0435 9000	33.2014.9	1400331	276	Elokované pracovisko Jarovnice
Dataprojektor BENQ MS504	PDV9D0434 2000	33.2014.10	1400331	276	Elokované pracovisko Jarovnice
Notebook Asus X551 MA-SX018H, Intel-N2815	E2NOCX198 165073	33.2014.13	1400331	430	Elokované pracovisko Jarovnice
Notebook Asus X551 MA-SX018H, Intel-N2815	E2NOCX198 17707C	33.2014.14	1400331	430	Elokované pracovisko Jarovnice
Notebook Asus X551 MA-SX018H, Intel-N2815	E2NOCX198 163079	33.2014.15	1400331	430	Elokované pracovisko Jarovnice
Notebook Asus X551 MA-SX018H, Intel-N2815	E2NOCX198 175079	33.2014.16	1400331	430	Elokované pracovisko Jarovnice
Notebook Asus X551 MA-SX018H, Intel-N2815	E2NOCX198 147077	33.2014.17	1400331	430	Elokované pracovisko Jarovnice
Interaktívna tabuľa TT-BOARD 2080, MP 2080/3	MP 2080/3	33.2014.7	1400331	1 680	Elokované pracovisko Varhaňovce
Interaktívna tabuľa TT-BOARD 2080, MP 2080/4	MP 2080/4	33.2014.8	1400331	1 680	Elokované pracovisko Varhaňovce
Dataprojektor BENQ MS504	PDV9D0434 4000	33.2014.11	1400331	276	Elokované pracovisko Varhaňovce
Dataprojektor BENQ MS504	PDV9D0434 3000	33.2014.12	1400331	276	Elokované pracovisko Varhaňovce
Notebook Asus X551 MA-SX018H, Intel-N2815	E2NOCX198 170078	33.2014.18	1400331	430	Elokované pracovisko Varhaňovce

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
Notebook Asus X551 MA-SX018H, Intel-N2815	A2NOCX19815907H	33.2014.19	1400331	430	Elokované pracovisko Varhaňovce
Notebook Asus X551 MA-SX018H, Intel-N2815	E2NOCX19814507B	33.2014.20	1400331	430	Elokované pracovisko Varhaňovce
Notebook Asus X551 MA-SX018H, Intel-N2815	E2NOCX198168077	33.2014.21	1400331	430	Elokované pracovisko Varhaňovce
Notebook Asus X551 MA-SX018H, Intel-N2815	E2NOCX198149075	33.2014.22	1400331	430	Elokované pracovisko Varhaňovce
Šijací stroj Brother 3034D	E64414-H3U119301	30.2014.2	152012131	415	Elokované pracovisko Jarovnice
Šijací stroj Brother 3034D	E64414-H3U119320	30.2014.3	152012131	415	Elokované pracovisko Jarovnice
Šijací stroj Brother NV 55	E71273-L3G147810	30.2014.6	152012131	440	Elokované pracovisko Jarovnice
Šijací stroj Brother NV 55	E71273-L3G147818	30.2014.7	152012131	440	Elokované pracovisko Jarovnice
Šijací stroj Brother NV 35	E71269-M3G242067	30.2014.10	152012131	370	Elokované pracovisko Jarovnice
Šijací stroj Brother NV 35	E71269-M3G242081	30.2014.11	152012131	370	Elokované pracovisko Jarovnice
Šijací stroj Brother NV 35	E71269-G3G195377	30.2014.12	152012131	370	Elokované pracovisko Jarovnice
Šijací stroj Brother NV 35	E71269-M3G242084	30.2014.13	152012131	370	Elokované pracovisko Jarovnice
Šijací stroj Brother NV 35	E71269-M3G242076	30.2014.14	152012131	370	Elokované pracovisko Jarovnice
Žehlička VAPORIN MAXINOX	8531	30.2014.20	152012131	840	Elokované pracovisko Jarovnice
Žehlička VAPORIN MAXINOX	8535	30.2014.21	152012131	840	Elokované pracovisko Jarovnice
Krajčírka busta		30.2014.24	152012131	150	Elokované pracovisko Jarovnice
Krajčírka busta		30.2014.25	152012131	150	Elokované pracovisko Jarovnice
Rukávnik		30.2014.28	152012131	11	Elokované pracovisko Jarovnice
Rukávnik		30.2014.29	152012131	11	Elokované pracovisko Jarovnice
Pravítko krajčírské 80 cm - 4 ks		30.2014.32	152012131	56	Elokované pracovisko Jarovnice
Nožnice DW-1200/12 - 20 ks		30.2014.34	152012131	700	Elokované pracovisko Jarovnice
Šijací stroj Brother 3034D	E64414-H3U119332	30.2014.4	152012131	415	Elokované pracovisko Varhaňovce
Šijací stroj Brother 3034D	E64414-H3U119326	30.2014.5	152012131	415	Elokované pracovisko Varhaňovce
Šijací stroj Brother NV 55	E71273-L3G177812	30.2014.8	152012131	440	Elokované pracovisko Varhaňovce
Šijací stroj Brother NV 55	E71273-L3G147814	30.2014.9	152012131	440	Elokované pracovisko Varhaňovce

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
Šijací stroj Brother NV 35	E71269-M3G242073	30.2014.15	152012131	370	Elokované pracovisko Varhaňovce
Šijací stroj Brother NV 35	E71269-M3G242063	30.2014.16	152012131	370	Elokované pracovisko Varhaňovce
Šijací stroj Brother NV 35	E71269-M3G242074	30.2014.17	152012131	370	Elokované pracovisko Varhaňovce
Šijací stroj Brother NV 35	E71267-C3G203618	30.2014.18	152012131	370	Elokované pracovisko Varhaňovce
Šijací stroj Brother NV 35	E71269-M3G242069	30.2014.19	152012131	370	Elokované pracovisko Varhaňovce
Žehlička VAPORIN MAXINOX	8536	30.2014.22	152012131	840	Elokované pracovisko Varhaňovce
Žehlička VAPORIN MAXINOX	8388	30.2014.23	152012131	840	Elokované pracovisko Varhaňovce
Krajčírka busta		30.2014.26	152012131	150	Elokované pracovisko Varhaňovce
Krajčírka busta		30.2014.27	152012131	150	Elokované pracovisko Varhaňovce
Rukávnik		30.2014.30	152012131	11	Elokované pracovisko Varhaňovce
Rukávnik		30.2014.31	152012131	11	Elokované pracovisko Varhaňovce
Pravítko krajčírské 80 cm - 4 ks		30.2014.33	152012131	56	Elokované pracovisko Varhaňovce
Nožnice DW-1200/12 - 20 ks		30.2014.35	152012131	700	Elokované pracovisko Varhaňovce

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
Lektor pre vzdelávanie učiteľov pre inovovaný predmet Slovenský jazyk	21.8.2014 - 26.8.2014	7:00 - 12:00	SOŠ Lipany, Komenského 16	Mgr. Karol Tkáč	2
Lektor pre vzdelávanie učiteľov pre inovovaný predmet Technológia	25.8.2014 - 28.8.2014	13:00 - 18:00	SOŠ Lipany, Komenského 16	Ing. Jozef Novický	4
Lektor pre psychosociálne vzdelávanie pedagógov	25.8.2014 - 28.8.2014	7:00 - 12:30; 2. skupina	SOŠ Lipany, Komenského 16	Ing. Eva Bujňáková	4
Lektor pre psychosociálne vzdelávanie pedagógov	25.8.2014 - 28.8.2014	13:00 - 18:30; 1. skupina	SOŠ Lipany, Komenského 16	Ing. Eva Bujňáková	2

15. Doplnujúce informácie

--

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2014			27 600,00	20 000,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2015	10 000,00			

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Čestné prehlásenie k oprávnenosti cieľovej skupiny
2	Zápisnica z pracovného stretnutia projektového tímu
3	Publicitný materiál (leták, plagát, printscreen web stránka, umiestnenie tabúľ - označenie projektu, inzercia)

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: