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MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

 Opatrenie

Monitorované obdobie

Poradové číslo monitorovacej
správy

Typ monitorovacej správy

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu 

Schéma štátnej pomoci / schéma
de minimis 

Kód výzvy

Prioritná os

Operačný program

Prijímateľ

Kód rozhodnutia EK

Kód ITMS

Názov projektu Modernými metódami vzdelávania k rozvinutej spoločnosti

26110130628

Stredná odborná škola

2610003 OP Vzdelávanie

Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

OPV-2012/1.1/08-SORO

záverečná

4

07/2015 - 12/2015

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

 Názov operačného programu: OP Vzdelávanie
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

  1. Miesto realizácie projektu

NUTS 2 Východné Slovensko
 Okres
Okres Sabinov Lipany Komenského 16

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít áno nieX X

 Obec

 Región (NUTS II)
Prešovský kraj

 Ulica  Číslo

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Informačná spoločnosť

 2. Príspevok k horizontálnym prioritám

áno nie

 Udržateľný rozvoj áno nie

 Marginalizované rómske komunity áno nie

 Rovnosť príležitostí áno nie

X

X

X

X

X

X

X

X

 Ukončenie realizácie aktivít projektu
02/2014
12/2015

 Plánovaný stav (v EUR)

   308 091,57

 Skutočný stav (v EUR)

   277 941,56

 Začiatok realizácie aktivít projektu 03/2014
12/2015

 Stav realizácie
projektu (v %)

    90,21

 Skutočný stav (MM/RRRR)

 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

 Plánovaný stav (MM/RRRR) Časový rámec realizácie projektu

Celkové oprávnené výdavky
projektu
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B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

 4. Časová realizácia aktivít projektu

Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

12/2015
12/2015
12/2015

02/2014
02/2014
01/2015

03/2014
03/2014
01/2015

12/2015
12/2015
12/2015

 Hlavné aktivity

 Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

12/2015
12/2015

02/2014
02/2014

03/2014
03/2014

12/2015
12/2015

 Začiatok realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Ukončenie realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Plánovaný stav  Skutočný stav  Skutočný stav Plánovaný stav
 Názov aktivity

 Oprávnené výdavky
 deklarované v ŽoP (v EUR)

 Oprávnené výdavky (v EUR)  Stav realizácie aktivít
 projektu (v %)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

  

 Plánovaný
 stav

Žiadané
výdavky

 Skutočný
 stav

Výdavky
uhradené
prijímateľovi

Podiel skutočne
vzniknutých
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((b/a)x100)

Podiel žiadaných
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((c/a)x100)

 5. Finančná realizácia aktivít projektu

 Názov aktivity

Zariadenie/vybavenie a
didaktické prostriedky
1.1 Inovácia vyučovacieho
procesu
2.1 Ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov

   96 234,40

   145 914,33

   19 677,00

   83 566,32

   138 965,44

   15 678,58

   83 566,32

   138 877,20

   15 644,18

   83 566,32

   109 170,23

   5 981,18

    86,84

    95,24

    79,68

    86,84

    95,18

    79,50

 Hlavné aktivity

Riadenie projektu    43 165,84    38 089,45    38 751,05    34 934,48     88,24     89,77
 Podporné aktivity
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Publicita a informovanosť    3 100,00    1 641,77    1 641,77    1 641,77     52,96     52,96
 Podporné aktivity

 Spolu    277 941,56    278 480,52    235 293,98     90,21     90,39   308 091,57

 Názov aktivity Názov merateľného 
ukazovateľa výsledku

Merná
jednotka

Stav realizácie
aktivít projektu
(v %) Plánovaný stav  Skutočný stav

Počet jednotiek

 6. Vecná realizácia aktivít projektu

 Hlavné aktivity
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu

1.1 Inovácia vyučovacieho procesu

1.1 Inovácia vyučovacieho procesu
1.1 Inovácia vyučovacieho procesu

1.1 Inovácia vyučovacieho procesu

1.1 Inovácia vyučovacieho procesu

2.1 Ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov
2.1 Ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov
2.1 Ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov
2.1 Ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov

Počet  inovovaných didaktických prostriedkov
Počet  novovytvorených/inovovaných vzdelávacích
programov využívajúcich informačno-komunikačné
technológie vo vyučovacom procese
Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít
projektu
Počet novovytvorených vzdelávacích programov
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov - muži
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov - ženy
Počet pedagogických zamestnancov zapojených
do aktivít projektu využívajúceho informačno-
komunikačné technológie vo vyučovacom procese
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov - muži
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov - ženy
Počet školiacich kurzov pre pedagogických
zamestnancov
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích
aktivít projektu

počet
počet

počet

počet
počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

    141
    16

    275

    24
    82

    225

    24

    13

    19

    2

    32

    141
    16

    207

    24
    169

    282

    22

    13

    19

    2

    32

    100,00
    100,00

    75,27

    100,00
    206,10

    125,33

    91,67

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00
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Typ
Plánovaný stav

Merná
jednotka

Názov merateľného ukazovateľa výsledku
Skutočný stav

Počet jednotiek
Stav
realizácie
aktivít
projektu
(v %)

 7. Merateľné ukazovatele projektu

Východiskový
stav

počet
počet

počet
počet
počet

počet

počet

počet
počet

    141
    16

    275
    24
    82

    225

    24

    2
    32

    141
    16

    207
    24

    169

    282

    22

    2
    32

Počet  inovovaných didaktických prostriedkov
Počet  novovytvorených/inovovaných vzdelávacích
programov využívajúcich informačno-komunikačné
technológie vo vyučovacom procese
Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu
Počet novovytvorených vzdelávacích programov
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
projektov - muži
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
projektov - ženy
Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít
projektu využívajúceho informačno-komunikačné
technológie vo vyučovacom procese
Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít
projektu

 Výsledok
 Výsledok

 Výsledok
 Výsledok
 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok
 Výsledok

    100,00
    100,00

    75,27
    100,00
    206,10

    125,33

    91,67

    100,00
    100,00

    0
    0

    0
    0
    0

    0

    0

    0
    0

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa

Počet  novovytvorených/inovovaných vzdelávacích
programov využívajúcich informačno-komunikačné
technológie vo vyučovacom procese
Počet pedagogických zamestnancov zapojených do
aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné
technológie vo vyučovacom procese

počet

počet

    0

    0

    16

    16

    16

    22

    100,00

    137,50

Výsledok

Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita informačná spoločnosť

 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Počet novovytvorených vzdelávacích programov počet     0     24     24     100,00Výsledok

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa Merná
jednotka

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)



15.02.2016 14:20:36MS26110130628, odoslaná dňa: Strana 6 z 19

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít
projektu

počet     0     32     32     100,00Výsledok

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa Merná
jednotka

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Názov merateľného ukazovateľa Typ Merná
jednotka

 Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Názov merateľného ukazovateľa Typ

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
projektov - muži
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
projektov - ženy

počet

počet

    0

    0

    82

    225

    169

    282

    206,10

    125,33

Výsledok

Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Zariadenie/vybavenie a didaktické
prostriedky

Zariadenie/vybavenie didaktických prostriedkov po vykonaní VO prostredníctvom Elektronického kontraktačného
systému ako podlimitná zákazka na dodanie tovaru pre predmet zákazky Dodávka didaktiky – časť I. IKT a
elektronika/časť I.a - IKT a elektronika; Dodávka didaktiky – časť I. IKT a elektronika/časť I.d - keramická tabuľa;
Dodávka didaktiky – časť II. Vybavenie dielní; Dodávka didaktiky - časť III. Vybavenie kozmetického salónu bolo pre
každú časť predmetu zákazky dodané osobitne a to následovne:

Dodávka didaktiky – časť I. IKT a elektronika/časť I.a - IKT a elektronika - 27.08.2015

Dodávka didaktiky – časť I. IKT a elektronika/časť I.d - keramická tabuľa - 27.08.2015

Dodávka didaktiky – časť II. Vybavenie dielní - 27.08.2015

Dodávka didaktiky - časť III. Vybavenie kozmetického salónu - 27.08.2015



Zariadenie/vybavenie didaktických prostriedkov po vykonaní VO prostredníctvom prieskumu trhu na dodanie tovaru
pre predmet zákazky Časť I. (a) Kuchynské vybavenie; Časť I. (b) Vybavenie krajčírskej dielne bolo pre každú časť
predmetu zákazky dodané osobitne a to následovne:

Časť I. (a) Kuchynské vybavenie - 08.09.2015 

Časť I. (b) Vybavenie krajčírskej dielne - 16.09.2015



Všetko dodané zariadenie a vybavenie v rámci projektu bolo nainštalované a uvedené do prevádzky dodávateľom v
spolupráci so školou.


 Hlavné aktivity

 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivit projektu
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1.1 Inovácia vyučovacieho procesu

2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov



Následne po samotnom uvedení všetkých položiek zakúpeného zariadenia do prevádzky ich začali pedagogickí
zamestnanci a žiaci školy intenzívne využívať v rámci jednotlivých aktivít projektu ako aj v každodennom vyučovacom
procese.



O využívaní didaktických prostriedkov v škole prikladáme list v prílohe MS.
Táto aktivita prebiehala v monitorovanom období 07/2015 - 12/2015 v súlade s plánovaným harmonogramom, bola
ukončená 30.12.2015.



Pedagógovia školy pokračovali v inovácii učebných plánov, tvorbe metodických príručiek.

Metodici (externá služba) svoje spracované učebné zdroje pre žiakov upravili a zfinalizovali do záverečnej úpravy
pripravenej na grafické spracovanie a tlač učebných textov, materiálov, ktoré sú predmetom projektu.

Vytvorené učebné materiály a metodicko - didaktické príručky boli zaslané na tlač, boli graficky spracované a
vytlačené.

Vytlačené učebné materiály a metodicko - didaktické príručky sú súčasťou monitorovacej správy č. 4 - záverečná . 



Prostredníctvom externej služby sa zrealizovalo overovanie implementácie. Metodici overovania implementácie
zhodnotili samotnú kvalitu spracovaných výstupov aktivity, zároveň tiež vyhodnotili proces implementácie osobným
pozorovaním počas vyučovania (počas implementácie). Konečným výstupom overovania implementácie je záverečná
správa o využívaní spracovaných učebných textov k jednotlivým predmetom ako aj zapojenosť novozakúpených
didaktických prostriedkov do vyučovania. Záverečná správa na cd bude súčasťou zúčtovania zálohovej platby č. 233.



Neboli identifikované žiadne problémy v realizácii tejto aktivity.
V monitorovacom období 07/2015 - 12/2015 bolo vykonané a ukončenie vzdelávanie pedagógov - Lektor programu
č.2 Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese v čase 12.10.2015 -
11.11.2015. Výstupom sú pridelené kredity účastníkom vzdelávania. (Kópie osvedčení na cd budú súčasťou
monitorovacej správy č. 4 - záverečná) Ku školeniu bola pripravená a vytlačená publikácia k programu, ktorá je taktiež
súčasťou monitorovacej správy č. 4 - záverečná v printovej verzii.



Aktivita 2.1 prebehla bez akýchkoľvek problémov.

 Hlavné aktivity

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

Nie sú identifikované žiadne problémy.



Táto aktivita prebiehala v monitorovacom období 07/2015 - 12/2015 v súlade s plánovaným harmonogramom, bola
ukončená 31.12.2015.
V rámci publicity projektu zabezpečené a vykonané nasledovné záležitosti v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a
Manuálom pre informovanie a publicitu:

- SOŠ Lipany zverejnila inzerát o začatí realizácie projektu v denníku Nový Čas - 25.09.2014.


 Podporné aktivity
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- boli spracované, vytlačené a distribuované letáky, skladačky a plagáty obsahujúce informácie o realizácii projektu,
takisto malé nálepky a veľké nálepky, ktoré budú použité pri označovaní didaktických prostriedkov a ďalších
predmetov realizácie projektu.

- bola zhotovená informačná tabuľa v rámci položky označenie projektu, informačná tabuľa sa nachádza vo vestibule
budovy školy.

- informačnými tabuľami zalaminovanými sa označili triedy, kde bude prebiehať implementácia v rámci projektu.

- dodané vlajky EÚ sme zavesili pri vchode do školy a do miestnosti, kde prebiehajú najčastejšie stretnutia v rámci
realizácie projektu.

- pravidelne sa dopĺňajú aktuálne informácie o priebehu realizácie projektu na podstránke www. stránky školy.



Škola prezentovala realizáciu projektu na poradách stredných škôl v rámci Prešovského samosprávneho kraja, na
stretnutí s rodičmi.



Publicita projektu bola v monitorovacom období zabezpečená bez akýchkoľvek problémov.

 Podporné aktivity
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 11. Príspevok projektu k zamestnanosti
    1
    0

 Počet vytvorených pracovných miest
 Počet udržaných pracovných miest

 Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)

 10. Príjmy projektu

 12. Publicita projektu
V rámci publicity projektu zabezpečené a vykonané nasledovné záležitosti v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a
Manuálom pre informovanie a publicitu:

- SOŠ Lipany zverejnila inzerát o začatí realizácie projektu v denníku Nový Čas - 25.09.2014.

- boli spracované, vytlačené a distribuované letáky, skladačky a plagáty obsahujúce informácie o realizácii projektu,
takisto malé nálepky a veľké nálepky, ktoré budú použité pri označovaní didaktických prostriedkov a ďalších predmetov
realizácie projektu.

- bola zhotovená informačná tabuľa v rámci položky označenie projektu, informačná tabuľa sa nachádza vo vestibule
budovy školy.

- informačnými tabuľami zalaminovanými sa označili triedy, kde bude prebiehať implementácia v rámci projektu.

- dodané vlajky EÚ sme zavesili pri vchode do školy a do miestnosti, kde prebiehajú najčastejšie stretnutia v rámci
realizácie projektu.

- pravidelne sa dopĺňajú aktuálne informácie o priebehu realizácie projektu na podstránke www. stránky školy.





Škola prezentovala realizáciu projektu na poradách stredných škôl v rámci Prešovského samosprávneho kraja, na
stretnutí s rodičmi.



Publicita projektu bola v monitorovacom období zabezpečená bez akýchkoľvek problémov.

H78UM61U5
1P115

H78UM61U5
1P122

H78UM61U5
1P058

H78UM61U5
1P055

H78UM61U4
30048

H78UM61U4
30053

H78UM61U5
1P049

H78UM61U5
1P057

Interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa

UP – IKT MŠ
MŠ 1.1

UP – IKT MŠ
MŠ 1.2

UP – IKT MŠ
MŠ 1.3

UP – IKT MŠ
MŠ 1.4

UP – IKT MŠ
MŠ 1.5

UP – IKT MŠ
MŠ 1.6

UP – IKT MŠ
MŠ 1.7

UP – IKT MŠ
MŠ 1.8

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

    992,4

    992,4

    992,4

    992,4

    992,4

    992,4

    992,4

    992,4

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

 13. Evidencia nadobudnutého majetku

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie
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MRJHG1100
1435012C05

900
MRJHG1100
144800B7C5

900
MRJHG1100
1434007EB5

900
MRJHG1100
144800B7A5

900
MRJHG1100
14340083C5

900
MRJHG1100
1434008425

900
MRJHG1100
14340084F5

900
MRJHG1100
14340084D5

900
MRJHG1100
150601F4A5

900
MRJHG1100
14340083F5

900
MRJHG1100
14340084A5

900
MRJHG1100
1434008215

900
MRJHG1100
1434008835

900
MRJHG1100
144800C715

900
MRJHG1100
1435012CC

5900
S/N:ND4F44

02550
S/N:ND4F44

00390

Dataprojektor a príslušenstvo

Dataprojektor a príslušenstvo

Dataprojektor a príslušenstvo

Dataprojektor a príslušenstvo

Dataprojektor a príslušenstvo

Dataprojektor a príslušenstvo

Dataprojektor a príslušenstvo

Dataprojektor a príslušenstvo

Dataprojektor a príslušenstvo

Dataprojektor a príslušenstvo

Dataprojektor a príslušenstvo

Dataprojektor a príslušenstvo

Dataprojektor a príslušenstvo

Dataprojektor a príslušenstvo

Dataprojektor a príslušenstvo

Vizualizér

Vizualizér

UP – IKT MŠ
MŠ 2.1

UP – IKT MŠ
MŠ 2.2

UP – IKT MŠ
MŠ 2.3

UP – IKT MŠ
MŠ 2.4

UP – IKT MŠ
MŠ 2.5

UP – IKT MŠ
MŠ 2.6

UP – IKT MŠ
MŠ 2.7

UP – IKT MŠ
MŠ 2.8

UP – IKT MŠ
MŠ 2.9

UP – IKT MŠ
MŠ 2.10

UP – IKT MŠ
MŠ 2.11

UP – IKT MŠ
MŠ 2.12

UP – IKT MŠ
MŠ 2.13

UP – IKT MŠ
MŠ 2.14

UP – IKT MŠ
MŠ 2.15

UP – IKT MŠ
MŠ 3.1

UP – IKT MŠ
MŠ 3.2

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

    345,6

    345,6

    345,6

    345,6

    345,6

    345,6

    345,6

    345,6

    345,6

    345,6

    345,6

    345,6

    345,6

    345,6

    345,6

    471,8

    471,8

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie
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S/N:S75270
29467845

S/N:S75270
2946783C

NXV9MEC0
03433180B0

3400
NXV9MEC0

03433180AB
3400

NXV9MEC0
03433183F7

3400
NXV9MEC0
034331844F

3400
NXV9MEC0
0343318311

3400
NXV9MEC0
03433180F6

3400
NXV9MEC0
03433182F5

3400
NXV9MEC0
0343318437

3400
NXV9MEC0
0343318331

3400
NXV9MEC0
03433182F1

3400
NXV9MEC0
0343318308

3400
NXV9MEC0

03433180C4
3400

NXV9MEC0
0343318173

3400
NXV9MEC0

034331806D
3400

NXV9MEC0
0343318433

3400

Multifunkčné zariadenie

Multifunkčné zariadenie

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

UP – IKT MŠ
MŠ 4.1

UP – IKT MŠ
MŠ 4.2

UP – IKT MŠ
MŠ 5.1

UP – IKT MŠ
MŠ 5.2

UP – IKT MŠ
MŠ 5.3

UP – IKT MŠ
MŠ 5.4

UP – IKT MŠ
MŠ 5.5

UP – IKT MŠ
MŠ 5.6

UP – IKT MŠ
MŠ 5.7

UP – IKT MŠ
MŠ 5.8

UP – IKT MŠ
MŠ 5.9

UP – IKT MŠ
MŠ 5.10

UP – IKT MŠ
MŠ 5.11

UP – IKT MŠ
MŠ 5.12

UP – IKT MŠ
MŠ 5.13

UP – IKT MŠ
MŠ 5.14

UP – IKT MŠ
MŠ 5.15

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

    331,2

    331,2

    517,2

    517,2

    517,2

    517,2

    517,2

    517,2

    517,2

    517,2

    517,2

    517,2

    517,2

    517,2

    517,2

    517,2

    517,2

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie
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NXV9MEC0
03433180FD

3400
NXV9MEC0

03433180B3
3400

NXV9MEC0
034331836C

3400
NXV9MEC0
03433180F7

3400
NXV9MEC0
0343318044

3400
NXV9MEC0
0343318104

3400
DQSZZEC0

035360055D
3000

DQSZZEC0
035360055E

3000
DQSZZEC0
0353600874

3000
DQSZZEC0
0353600871

3000
DQSZZEC0
0353600870

3000
DQSZZEC0

035360086B
3000

DQSZZEC0
0353600868

3000
DQSZZEC0
0353600867

3000
DQSZZEC0
0353600866

3000
DQSZZEC0
0353600573

3000

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

UP – IKT MŠ
MŠ 5.16

UP – IKT MŠ
MŠ 5.17

UP – IKT MŠ
MŠ 5.18

UP – IKT MŠ
MŠ 5.19

UP – IKT MŠ
MŠ 5.20

UP – IKT MŠ
MŠ 5.21

UP - IKT MŠ
MŠ 6.1

UP – IKT MŠ
MŠ 6.2

UP – IKT MŠ
MŠ 6.3

UP – IKT MŠ
MŠ 6.4

UP – IKT MŠ
MŠ 6.5

UP – IKT MŠ
MŠ 6.6

UP – IKT MŠ
MŠ 6.7

UP – IKT MŠ
MŠ 6.8

UP – IKT MŠ
MŠ 6.9

UP – IKT MŠ
MŠ 6.10

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

    517,2

    517,2

    517,2

    517,2

    517,2

    517,2

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie
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DQSZZEC0
0353600571

3000
DQSZZEC0
0353600570

3000
DQSZZEC0

035360056E
3000

DQSZZEC0
035360056C

3000
DQSZZEC0

035360056B
3000

DQSZZEC0
035360056A

3000
DQSZZEC0
0353600569

3000
DQSZZEC0
0353600567

3000
DQSZZEC0
0353600566

3000
DQSZZEC0
0353600565

3000
DQSZZEC0
0353600564

3000
DQSZZEC0
0353600562

3000
DQSZZEC0
0353600561

3000
DQSZZEC0
0353600560

3000
DQSZZEC0

035360086E
3000

DQSZZEC0
0353600894

3000

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

UP – IKT MŠ
MŠ 6.11

UP – IKT MŠ
MŠ 6.12

UP – IKT MŠ
MŠ 6.13

UP – IKT MŠ
MŠ 6.14

UP – IKT MŠ
MŠ 6.15

UP – IKT MŠ
MŠ 6.16

UP – IKT MŠ
MŠ 6.17

UP – IKT MŠ
MŠ 6.18

UP – IKT MŠ
MŠ 6.19

UP – IKT MŠ
MŠ 6.20

UP – IKT MŠ
MŠ 6.21

UP – IKT MŠ
MŠ 6.22

UP – IKT MŠ
MŠ 6.23

UP – IKT MŠ
MŠ 6.24

UP – IKT MŠ
MŠ 6.25

UP – IKT MŠ
MŠ 6.26

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie
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DQSZZEC0
035360086A

3000
DQSZZEC0
0353600869

3000
DQSZZEC0
0353600885

3000
DQSZZEC0
0353600884

3000
DQSZZEC0
0353600883

3000
DQSZZEC0
0353600882

3000
DQSZZEC0

035360087E
3000

DQSZZEC0
035360087D

3000
DQSZZEC0

035360087C
3000

DQSZZEC0
035360087B

3000
S/N:HA0BG

RHLYD9125
42904P

S/N:HA0BH1
3PYD91254

2904P
S/N:HA0BG

RHSYD9125
42904P

S/N:HA0BG
NYJYD9125

42904P
S/N:HA0BG
PPTYD9125

42904P

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Prenosný montážny spajkovací
prístroj na tvrdé spájkovanie
Prenosný montážny spajkovací
prístroj na tvrdé spájkovanie

UP – IKT MŠ
MŠ 6.27

UP – IKT MŠ
MŠ 6.28

UP – IKT MŠ
MŠ 6.29

UP – IKT MŠ
MŠ 6.30

UP – IKT MŠ
MŠ 6.31

UP – IKT MŠ
MŠ 6.32

UP – IKT MŠ
MŠ 6.33

UP – IKT MŠ
MŠ 6.34

UP – IKT MŠ
MŠ 6.35

UP – IKT MŠ
MŠ 6.36

UP – IKT MŠ
MŠ 7.1

UP – IKT MŠ
MŠ 7.2

UP – IKT MŠ
MŠ 7.3

UP – IKT MŠ
MŠ 7.4

UP – IKT MŠ
MŠ 7.5

UP – IKT MŠ
MŠ 8.1

UP – IKT MŠ
MŠ 8.2

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150499

20150497

20150497

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    705,6

    309,6

    309,6

    309,6

    309,6

    309,6

    699,6

    699,6

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie
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S/N:1810142

S/N:1810138

S/N:252911-
2015

S/N:256778-
2015

S/N:248799-
2015

S/N:248801-
2015

580HO1152
6390236

580HO1152
6390117

580HO1152
6390226

580HO1152
6390332

580HO1152
6390329

580HO1152
6390138

580HO1152
6390243

580HO1152
6390190

580HO1152
6390118

580HO1152
6390346

580H011526
390199

580H011526
390134

580H011526
390225

580H011526
390022

Invertorovaná zváračka

Invertorovaná zváračka

Ohýbačka na trubky z medi, nerezu a
železa
Ohýbačka na trubky z medi, nerezu a
železa
Miešačka zmesí

Laserova vodováha

Laserova vodováha

Lisovacie kliešte

Lisovacie kliešte

Miešadlo na lepidlo

Miešadlo na lepidlo

Profesionálny šijací stroj

Profesionálny šijací stroj

Profesionálny šijací stroj

Profesionálny šijací stroj

Profesionálny šijací stroj

Profesionálny šijací stroj

Profesionálny šijací stroj

Profesionálny šijací stroj

Profesionálny šijací stroj

Profesionálny šijací stroj

Profesionálny šijací stroj

Profesionálny šijací stroj

Profesionálny šijací stroj

Profesionálny šijací stroj

UP – IKT MŠ
MŠ 9.1

UP – IKT MŠ
MŠ 9.2

UP – IKT MŠ
MŠ 10.1

UP – IKT MŠ
MŠ 10.2

UP – IKT MŠ
MŠ 11.1

UP – IKT MŠ
MŠ 12.1

UP – IKT MŠ
MŠ 12.2

UP – IKT MŠ
MŠ 13.1

UP – IKT MŠ
MŠ 13.2

UP – IKT MŠ
MŠ 14.1

UP – IKT MŠ
MŠ 14.2

UP – IKT MŠ
MŠ 15.1

UP – IKT MŠ
MŠ 15.2

UP – IKT MŠ
MŠ 15.3

UP – IKT MŠ
MŠ 15.4

UP – IKT MŠ
MŠ 15.5

UP – IKT MŠ
MŠ 15.6

UP – IKT MŠ
MŠ 15.7

UP – IKT MŠ
MŠ 15.8

UP – IKT MŠ
MŠ 15.9

UP – IKT MŠ
MŠ 15.10

UP – IKT MŠ
MŠ 15.11

UP – IKT MŠ
MŠ 15.12

UP – IKT MŠ
MŠ 15.13

UP – IKT MŠ
MŠ 15.14

20150497

20150497

20150497

20150497

20150497

20150497

20150497

20150497

20150497

20150497

20150497

20150500

20150500

20150500

20150500

20150500

20150500

20150500

20150500

20150500

20150500

20150500

20150500

20150500

20150500

    969,48

    969,48

   1 380

   1 380

    359,96

    78,54

    78,54

    734,4

    734,4

    183

    183

    919,92

    919,92

    919,92

    919,92

    919,92

    919,92

    919,92

    919,92

    919,92

    919,92

    919,92

    919,92

    919,92

    919,92

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie
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580H011526
390

E60012M4U
118183

E60012M4U
118169

H14316A469
10040

H14316A469
10012

UM-06000-
452/1406045

6
UM-06000-

425/1406045
6

14M42

Profesionálny šijací stroj

Obnitkovačka

Obnitkovačka

Dierkovačka

Dierkovačka

Kozmetický prístroj na
mikrodermabráziu Diamantová
dermabrázia
Kozmetický prístroj na
mikrodermabráziu Diamantová
dermabrázia
Klimazón

Keramická tabuľa

Keramická tabuľa

Keramická tabuľa

Keramická tabuľa

Keramická tabuľa

Keramická tabuľa

Keramická tabuľa

Keramická tabuľa

Keramická tabuľa

Keramická tabuľa

Keramická tabuľa

Keramická tabuľa

Keramická tabuľa

Keramická tabuľa

Keramická tabuľa

Kuchynský multifunkčný robot

UP – IKT MŠ
MŠ 15.15

UP – IKT MŠ
MŠ 17.1

UP – IKT MŠ
MŠ 17.2

UP – IKT MŠ
MŠ 16.1

UP – IKT MŠ
MŠ 16.2

UP – IKT MŠ
MŠ 18.1

UP – IKT MŠ
MŠ 18.2

UP – IKT MŠ
MŠ 19.1

UP – IKT MŠ
MŠ 20.1

UP – IKT MŠ
MŠ 20.2

UP – IKT MŠ
MŠ 20.3

UP – IKT MŠ
MŠ 20.4

UP – IKT MŠ
MŠ 20.5

UP – IKT MŠ
MŠ 20.6

UP – IKT MŠ
MŠ 20.7

UP – IKT MŠ
MŠ 20.8

UP – IKT MŠ
MŠ 20.9

UP – IKT MŠ
MŠ 20.10

UP – IKT MŠ
MŠ 20.11

UP – IKT MŠ
MŠ 20.12

UP – IKT MŠ
MŠ 20.13

UP – IKT MŠ
MŠ 20.14

UP – IKT MŠ
MŠ 20.15

UP – IKT MŠ
MŠ 21.1

20150500

20150500

20150500

20150500

20150500

20150498

20150498

20150498

20150496

20150496

20150496

20150496

20150496

20150496

20150496

20150496

20150496

20150496

20150496

20150496

20150496

20150496

20150496

498/2015

    919,92

    330

    330

    249,96

    249,96

   1 602

   1 602

   1 296

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    658,8

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

SOŠ Lipany

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie
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14L39Kuchynský multifunkčný robot UP – IKT MŠ
MŠ 21.2

498/2015     658,8 SOŠ Lipany

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie

Činnosť Miesto realizácie činnosti Gestor činnosti
Termín
konania
činnosti

Čas
konania
činnosti

Plánovaný
počet
účastníkov

 14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Počas realizácie projektu sme na základe zistených okolností, ktoré nastali v období medzi podaním žiadosti o NFP a
samotným schválením projektu a podpísaním zmluvy o NFP žiadali o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosti o zmenu
boli zo strany ASFEU/VA akceptované, ich výsledkom boli 2 dodatky k zmluve o poskytnutí NFP.



V prvej žiadosti o zmenu škola žiadala o zmenu komentára rozpočtu a s tým súvisela čiastková zmena Podrobného
popisu aktivít projektu.



Druhá žiadosť o zmenu projektu sa týkala predĺženia celkovej realizácie projektu v záujme vyššej miery efektivity
využívania didaktických pomôcok a spracovaného digitálneho výučbového programu v rámci vyučovacieho procesu, ako
aj v rámci implementácie inovovaných vzdelávacích predmetov, ako aj vyššej miery efektivity spätnej väzby a overovacej
fázy vzdelávania v jednotlivých predmetoch.

 15. Doplňujúce informácie

 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie 

 1Q  2Q Rok  3Q  4Q 
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)

2015

2016     0,00

    0,00

    0,00

    0,00     0,00
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C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

 P.č.  Názov prílohy

 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Čestné prehlásenie k oprávnenosti cieľovej skupiny
Čestné prehlásenie k absolventom školy zúčastnených na projekte
Zápis z koordinačného stretnutia zo dňa 03.09.2015, 05.10.2015, 09.11.2015 + prezenčné listiny, ŽoP č. 231
Zápis z koordinačného stretnutia zo dňa 11.12.2015 + prezenčná listina
Učebný zdroj pre žiakov v printovej verzii
Metodicko - didaktické príručky v printovej verzii
Publikácia k programu Lektor č. 2 v printovej verzii
Výstupy z realizácie projektu aktivity 1.1 a 2.1 na cd
List - Využívanie didaktiky
Čestné prehlásenie k merateľným ukazovateľom
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D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA
 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok
  a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k
zmluve.
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis štatutárneho orgánu: .......................................................................................................................................

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................................

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:   ................................................................

Telefón: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................


